

PLANO DE AÇÃO – SIAFIC
 CRONOGRAMA DE AÇÕES SIAFIC/2021-2023

ITEM/MÊS	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
Instituir Comissão de diagnóstico, estudos e avaliação do Padrão mínimo de Qualidade do SIAFIC		05/05/2021																				
Realizar diagnóstico dos sistemas instalados x estrutura de tecnologia humana											01/02/2022											
Reunião com a empresa fornecedora de software para alinhamento e entendimento quanto às ações evolutivas que estão em curso para adequação aos padrões mínimos de qualidade											01/02/2022											
Adequação/substituição dos sistemas instalados															01/06/2022							
Capacitação das equipes do município em relação a utilização do SIAFIC																						31/12/2022